

정부문서유통시스템의 효율성 측면에 대한 성과평가모델 분석

유은숙*, 도경화**, 정기원***

The Analysis on Evaluation Model for Efficiency of GDOC

Eun Sook Yu*, Kyoung-Hwa do**, Kiwon Chong ***

요약

본 논문에서는 정보화 투자에 대한 사전평가, 과정평가, 사후성과 평가를 통해 전자정부의 정보화 예산 투자에 대한 타당성과 효과성 측정 및 측정결과를 기반으로 투자대비 효과의 적합성을 제고 할 수 있는 계량적 평가모델을 제시하였다. 전자정부 과제로 추진된 정부전자문서유통센터 구축사업을 대상으로 정보화 투자에 대한 명확한 성과목표를 설정하고 사전평가 및 사후평가를 객관적으로 측정할 수 있는 핵심성과지표(KPI)를 개발하여 계량적 평가모델을 이용한 결과 활용도와 혁신 측면에서 각 지표 당 향상된 성과평가 결과를 도출하였다.

Abstract

This paper presents the methods of evaluating validity and effectiveness of informatization budget investment for e-Government, through the preliminary evaluation, the progress evaluation and the post evaluation of the investment, and a quantitative evaluation model which improves conformance of IT ROI(Return On Investment) using the evaluation results. the right evaluation targets of informatization investment for the development project to GDOC(Government electronic Document Distribution Center), and KPIs(Key Performance Indexes) which is enable to evaluate objectively effectiveness in the preliminary and the post evaluation phases are developed, and according to using the quantitative evaluation model, improved effectiveness evaluation results for each index in the point of view of usage and innovation are come out.

▶ Keyword : 전자정부, 사전평가, 사후평가, 성과평가모델, 핵심성과지표(KPI)

* 행정자치부 정부전산정보관리소 정보유통과

** 송실대학교 컴퓨터학과 통신연구실

*** 송실대학교 정보과학대학 컴퓨터학부

- 본 논문은 송실대학교 교내 연구비 지원에 의한 것임.

I. 서론

최근 5년간 공공부문 정보화 예산의 연평균 증가율은 17.9%로 이는 동 기간 재정규모 증가율 9.4%의 거의 2배에 달하고 있으며 2002년 약 2조 7천억원에 달하는 정보화 투자규모 중 관리비용이 1조 6천억 정도로 투자의 60%가 기존 정보자산의 관리비용으로 지출되고 있는 것으로 나타났다[1]. 이와 같이 정부부처의 정보자산 규모가 점차 증가함에 따라 정보시스템에 대한 활용 성과관리를 위하여 보다 체계적인 관리가 필요하나 전자정부사업을 통한 대민서비스 향상과 행정업무의 효율성 제고를 위한 정보시스템의 통합과 연계요구의 증가로 정보시스템의 복잡성은 물론 투자에 대한 경제적 효과를 식별하고 평가하는 일은 더욱 어려워질 것으로 보인다[2].

전자정부를 비롯한 각종 정보화 사업의 투자성과를 극대화 하기위한 노력으로 정보자산조사, 정보화 평가, 정보시스템 감리 등 다양한 제도를 현재 시행중이나 각 제도간 조사양식과 대상에 대한 기준과 형식이 상이하여 종합적인 정보화 평가제도로 정착되지 못하고 있는 실정이다. 또한, 주로 정보화 평가기준이 정보화 수준평가 또는 재무적 측면에 편중되어 국가간의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 범정부적 국가비전이나 장기계획에 어떠한 영향을 주는가는 깊이 고려되지 못하고 있다.[3] 범국가적 전략 차원에서 자원을 효율적으로 관리할 수 있도록 정보자산관리법의 도입과 정보기술에 대한 투자성과를 극대화 하기위한 법적, 제도적 뒷받침이 절실히 요구되고 있으며 정보화 계획수립부터 도입, 실행 및 활용성과 평가에 이르기까지 통합된 공통된 평가기준을 수립하여 체계화 하므로써 정보화 투자결정 및 관리체계의 고도화는 물론 정보화 예산의 절감과 정보시스템을 통한 생산성 향상을 기대할 수 있을 것이다.[4]

본 연구에서는 전자정부 과제인 정부전자문서유통센터 구축사업을 대상으로 그 과제를 지원하는 정보기술 및 정보시스템의 효과를 분석하는 방법과 효과를 달성하기 위한 목표를 설정하고 관리하는 방안을 모델링하여 실제 적용을 위한 평가절차를 개발하고 평가방법론을 실용화 할 수 있도록 한다. 이는 전자정부 사업의 장기적 비전과 목표의 구체성 결여로 인한 국가 정보화 사업의 비효율성을 해결할 수 있

는 모델을 개발하기 위하여 전자정부의 비전과 목표의 구체성과 정보화 성과와의 연결을 시도하여 정보화를 통한 행정업무의 효율성 측면을 검토한다. 아울러, 이를 통하여 궁극적으로 전자정부를 성공적으로 구현하기 위한 정보기술의 도입, 운영 및 유지보수 등 일련의 과정을 일관성 있게 관리하고 정보기술에 대한 투자성과를 투명하게 평가하기 위한 법적 제도적 기반 조성의 필요성을 제시한다.

표 1. 정보화 성과평가 수행 정의
Table 1. Define of IT Evaluation Model Processing

평가단점	평가 유형
평가영역	비용 산출, 효과 측정
평가주체	사용자중심 (정보화부서, 감사부서, 외부 전문가 등은 해당사항 없음)
평가시기	사전평가(시스템 개발 이전) 중간평가(시스템 개발 중) 사후평가(시스템 개발 이후)
평가범위	단위 시스템, 부문 시스템, 조직 전체 시스템
평가방법	주관적 분석(전략적 가치분석) 객관적 분석(ROI분석) 분석과정중심적 분석(정보제공 서비스의 질 등) 결과중심적 분석(사용자 업무수행능력 향상도, 조직 성과 기여도 등)

II. 관련 연구

정보화 평가는 1970년대는 주로 조직의 업무, 인간과 시스템간의 접속 위주의 평가에서 1980년대에는 정보기술의 급격한 성장에 따라 다양한 평가방법에 대한 연구가 이루어졌다. Morton의 생산성역설 '정보기술 투자에 기인한 생산성과 수익성 향상에 대한 증거 불충분'이후로 정보화 투자효과에 대한 보다 많은 방법이 제시되어 왔다[9]. 이는 정보화 투자규모, 정보화 효과분류, 정보화효과의 발생단계 및 방법론, 정보화 효과의 측정 및 계량화, 정보화 효과의 수익성 분석 등 크게 5가지로 분류되며 이에 관련된 정보화 투자평가의 대표적 이론, 모델, 기법, 분석방법은 비용/이익분석, 비용효과분석, 의사결정이론, 가중평균점수 산정방법, 벤치마킹분석, 3-mation, 가치분석, Information Economics, TCO, 실물옵션 가치분석 등 Turban이 제시한 것보다 더욱 다양한 행정·경제적 분석기법 및 접근방법들이 사용되

고 있다[9]. 가장 보편적으로 사용되는 방법으로 비용/이익 분석을 들 수 있다. 비용/이익 분석은 정보화에 소요되는 모든 비용과 효과를 모두 재무적으로 환산하고 그 가치를 비교하여 의사결정을 지원하는 방법으로 비용의 가치는 비교적 쉽게 구할 수 있으나, 이익 측면은 무형적 가치를 포함하고 있어 언제 얼마만큼의 수익에 기여하는가를 측정하고 평가하는 것은 매우 어려운 일이어서 특히 이 분야에 많은 연구가 진행되고 있다. 즉, 무형의 효과를 업무품질 향상, 고객서비스 제고, 업무환경 개선 등으로 구분하여 재무적으로 환산하거나, 조직의 비즈니스 이슈를 도출한 후 조직에서 필요로 하는 정보기술 인프라와 연결시키는 과정으로 정보화 서비스의 필요성을 제시하기도 하였고, 정보화의 잠재적 가치가 관리활동에 미치는 영향을 실질적 가치로 환산되는 프레임을 제시하기도 하였다[8].

위 연구들은 이론적 관점과 경험을 바탕으로 한 분석지침을 제시하고자 노력하고 있지만, 이러한 현상을 실증적으로 분석하여 제시하지 못하는 한계가 존재한다. 본 연구는 국내기업을 대상으로 실무적 적용을 거친 평가기법 및 방법론을 중심으로 전자정부 구현 및 공공정보화 사업에 적용가능성과 실효성을 검증하고 적용방안을 구체적으로 제시한다

표 2. 조직구성요인-IT성과분석 모델
Table 2. Organization Factor-IT Evaluation Analysis Model

조직구성요인	IT성과 분석을 위한 기법 및 모델
전략	<ul style="list-style-type: none"> Balanced Score Card : 전략적 성과 및 전략적 실행추진 IT핵심성과지표 : 행정목표&성과지표와 연계되는 지표 도출
조직 및 핵심업무	<ul style="list-style-type: none"> value chain 분석 : 조직의 주요 가치창출 영역 도출
정보시스템	<ul style="list-style-type: none"> IT성공5대 프로세스 : 투자 → 추진 → 품질 → 이용 → 성과 정보자산 DB : 정보자산식별, 개별 단위시스템 정보 분석
사용자	<ul style="list-style-type: none"> 3-Mation : 정보활용 및 성과유형 조직내 정보자산의 최종고객 형태분석 IT성과 지표에 의한 평가수행 : IT투자효과 및 ROI분석

1. 정보화 성과 평가 모델

Parker & Benson은 Information Economics라는 개념을 통해서 정보기술 및 정보시스템이 조직에 미치는 영향을 평가하는 방법론을 제시하였다. 가장 큰 특징은 이익을 가치의 개념으로 확대하여 value chain에 기반을 두고 있다는 것이다. Delone & Mclean은 6단계 성과변수를 제시하고 정보화 효과가 6단계의 변수를 통해서 측정가능함을

제시하였다. 위 방법론과 성과측정 6단계는 정보화 성과평가를 보다 체계화 하는데 기여한 바가 크다고 할 수 있다. 그러나 현실세계는 전략, 조직 및 업무, 정보시스템, 사용자를 보다 통합적으로 정교하게 표현하면서도 다양한 조직의 내외부 변화에 유연하게 대응하여 성과평가를 수행할 모델을 필요로 한다. 모델정의에 앞서서 정보화 성과평가의 수행에 관한 평가관점과 평가유형을 정의하여야 하는데 그 내용은<표 1>과 같다. 주요 평가영역은 비용대비 효과이며, 평가주체는 시스템의 최종사용자를 일컫는다. 평가시기상 시스템이 구축된 이후 평가하는 경우 사후평가에 해당되며, 평가방법은 주관적 또는 객관적 평가방법에 따라 전략적 가치분석과 ROI분석으로 분류된다. 이러한 정의는 향후 평가가 반복될 때 일관성을 유지하게 되며, 평가결과의 신뢰성을 확보할 수 있는 가장 기본적인 체계를 갖추게 된다.

평가수행 정의가 결정되면 다음으로 평가모델을 설정해야 한다. <표 2>의 조직구성요인-IT성과분석 모델은 조직의 외부세계에 대응하는 전략과, 조직의 내부요인을 모두 고려한 통합적 성과평가 모델을 구성한다[6]. 조직은 나름대로의 존재 목적을 갖고 있으며, 다양한 목표를 설정하고 목표달성을 위한 활동을 수행하기 위해 여러 도구와 관리기법을 활용한다. 이러한 일련의 조직활동 및 성과창출 과정을 반영하는 모델을 개발하기 위해 조직을 구성하는 주요인 요인을 구분하고 이를 지원하여 조직성과에 기여하는 IT역할을 분석하여 본 논문이 연구하고자 하는 통합적 정보화 성과평가모델의 주요 구성요소로 수용할 것이다.

통합적 성과평가모델은 IT생명주기를 통해 발생하는 모든 단계의 활동을 대상으로 체계적 관리방안과 단계별 평가방안을 제시하고 있다. 따라서 이 모델은 투자예산, IT추진역량, IT품질 및 이용을 포함한 IT투자관리 전반에 걸쳐 활용가능하나 본 논문은 조직전체 또는 개별 정보화의 IT투자효과 및 ROI분석에 주요 초점을 둔다. IT 투자효과 및 ROI 분석은 IT 생명주기를 모두 고려해야 함과 동시에 IT 생명주기를 대상으로 한 정보자원관리의 목표 및 능력향상에 feedback 됨으로써 중요한 위치를 차지할 뿐 아니라 기존 정보화 성과평가체계의 한계로 지적되어 온 단위시스템 중심의 평가범위를 벗어나 조직전체를 단위시스템 평가방법과 동일한 방법론에 의해 수행된다는 장점을 갖는다. (그림 1)은 일반적인 통합적 IT성과평가 모델인 Mclean 모델을 토대로 한 <표 2>를 도식화 한 것에 우리나라 정부요소를 응용하여 설계한 것이다. 이는 조직구성요인-IT성과분석에 사용되는 모든 모델들을 IT 투자효과 및 ROI 분석을 목적으로 최종적으로 통합한 모델이다.



그림 1. 통합적 IT성과평가 모델
Fig 1. Enterprise IT Evaluation Model

이 모델은 양대축으로 구성되는데 가로축은 기존의 IT성공 5대 프로세스 [투자 → 추진 → 품질 → 이용 → 성과(효과)]를 의미하며 세로축은 value chain분석을 이용해 도출된 조직 및 핵심업무의 분류를 의미한다[14][15]. IT성공 5대 프로세스중 성과의 측정영역은 균형성과 측정표(Balanced Score Card : BSC)에서 제시한 4대 영역인 내부 프로세스관점, 혁신과 학습관점, 대 고객관점, 재무적 관점을 행정성과 측정을 위해 행정효율화 관점, 행정혁신 관점, 행정서비스 관점 및 예산 관점으로 변경하여 적용하였다. 그러나, 행정서비스와 예산 관점에서는 기존의 것과 비교할 대상이 모호하기 때문에 행정효율화와 행정혁신 관점으로만 성과평가를 수행하기로 한다.

사용하는 각 셀들은 양축이 교차하는 부분의 성과를 측정할 수 있는 IT핵심 성과지표가 각각 개발되어 위치하게 된다. 또한 정보활용 및 성과유형을 위한 3-Mation은 IT유형, 기능, 직무에 미치는 IT효과를 Automation, Information, Transformation 3개 유형으로 분류하고 있으며 이는 각 셀별로 적합한 평가지표를 도출하는 기준으로 활용된다. 조직내 이용자에 대한 정보자산의 최종 고객의 행태분석은 정보이용도를 분석하는 데 사용되며 정보자산 DB를 통해 제공되는 개별 단위시스템의 정보분석 투자비용은 최종적으로 IT투자효과 및 ROI 분석에 있어서 투자금액을 산출하는데 이용된다. 구체적 방식은 일반 재무경제학에서 사용하는 ROI(Return On Investment) 산출식과 동일하다. 여기서 NPV(Net Present Value)란 현재 증가될 순수효율 증대가치이며 A는 총효과의 현재가치이고 B는 총투자금액의 현재가치를 의미한다[10].

$$ROI = \left[\frac{NPV(A - B)}{B} \right] \times 100$$

III. 성과평가 모델의 적용

행정자치부 정부전자문서유통센터(이하 문서유통센터)는 전자정부 11대 과제 중 행정의 효율성 향상을 위한 핵심사업으로 추진되었으며, 전자문서 시스템과의 표준 중계모듈 및 타 정보시스템과의 연계 모듈을 제공하고 있다. 문서유통센터의 성과평가 결과는 크게 시스템 구축의 전략적 가치평가, 계량적인 활용성과평가의 2가지 영역에서 수행됨으로써 본 논문의 성과평가 모델의 적용 및 분석과정이 충분히 제시될 수 있도록 하였다. 본 절에서는 본 정부전자유통센터 구축에 대한 성과평가 모델을 설정하기 위하여 성과평가 원칙을 설정하고, 성과평가 원칙이 적용된 성과평가 적용단계를 통하여 성과평가 전처리를 설정한다. 그리고 성과평가의 객관적 정당성을 위하여 평가지표개발 프로세스를 통하여 객관적 성과평가 지표를 설정하고 검증된 평가 데이터를 통하여 본 성과평가 모델에 성과평가를 적용한다.

1. 성과평가 원칙

본 성과평가를 위한 평가체계는 정보화 성과의 유효성과 유연성을 강조하며 이러한 기반하에 실질적인 평가를 이룰 수 있는 평가모델들을 통합하여 평가를 수행한다.



그림 34. 정부전자유통시스템 효율성에 대한 성과평가 모델
Fig 2. Evaluation Model for Efficiency of GDOC

평가를 수행하기 위한 주요 원칙은 다음과 같다.

첫째, 정보시스템을 도입하는 것만으로는 조직의 목표를 달성할 수 없다. 정보시스템은 조직 또는 구성원의 업무활동을 지원함으로써 업무의 신속성, 정확성 등을 향상시켜 조직의 성과를 창출 할 수 있다[8].

둘째, 본 평가모델에서는 정보시스템의 활용성결과 조직의 목표 수행을 위한 업무에 실질적으로 측정 될 경우에만 목적달성에 기여하는 것으로 간주한다[8].

셋째, 본 모델에서는 성과의 유효성은 매우 탄력적인 개념으로 간주한다. 성과목표 자체의 본질은 외부환경에 의해 쉽게 변화할 수 있으며, 이때 조직이 설정한 일련의 목표들은 적절하고 신속하게 수정되어 본 평가모델에 반영되어야 하기 때문에 이러한 일련의 성과관리 과정은 별도의 조직이 수행하는 것이 바람직하다[6].

넷째, 평가기간은 시스템의 수명주기를 대상으로 한다. 이는 시스템의 노후 이후에 잔존기간이 성과평가에 포함되는 것을 배제하기 위함이다[7].

2. 성과평가 적용단계

본 연구에서는 3.1의 성과평가 원칙을 기준으로 이미 선진국에서는 이미 많은 연구가 이루어진 평가모델로 민간기업에 적용되어 객관성이 입증된 성과평가 방법론을 토대로 성과평가 모델적용 5단계를 수립하고, 평가지표개발 및 평가프로세스구축, 성과평가 결과분석 단계를 중심으로 체계화된 프로세스를 통하여 IT투자효과 및 ROI분석을 수행한다. 성과평가 적용 5단계를 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 평가대상 사업분석 단계는 평가대상이 되는 사업의 내용 또는

그에 속하는 정보시스템에 대한 관련정보를 수집하고 평가 기초 자료를 산출한다.

둘째, 평가영역 설정단계에서는 평가의 범위를 결정한다. 본 연구에서 평가대상으로 선정된 문서유통센터는 평가대상이 전자정부 구현을 위한 기반을 제공하는 전략적 가치를 갖고 있으므로 전략적 가치평가, 정보화 성과평가 2차원의 평가영역을 설정하여 문서유통센터 설립목표에 부합되는가를 평가하는데 타당하다[7].

셋째, 평가모델 개발단계는 실제로 성과평가를 수행할 수 있는 통합모델을 개발한다. 업무성과가 발생하는 가치창출영역을 분석하고, 이를 토대로 정보화 성과평가 프로세스 적용방안을 도출한다. 이 단계에서 중요한 것은 적합한 모델의 선택 및 수정, 변경 및 통합과정이다.

넷째, 본 정보화성과 평가모델에서는 정보기술 및 정보시스템의 활용이 행정성과에 미치는 영향을 측정하기 위해 핵심성과지표 (Key Performance Indicator : KPI)를 발굴하고 이를 계량화 할 수 있도록 성과평가지표를 개발한다. 평가지표는 전자정부 비전분석을 최상위 개념으로 그 특성을 고려하여 평가모형을 구성하는 균형성과 영역에 그룹화된다[5].

다섯째, 평가분석단계는 실질적인 성과평가 측정을 통해서 계량화를 통한 가치척도로 누구나 쉽게 이해할 수 있는 화폐단위로 산출하는 과정으로 진행한다[8].

(그림 2)는 기본 5단계의 성과평가 5단계를 정부전자유통시스템의 성과평가 측면 중 효율성에 대한 성과평가를 중심으로 제안한 모델이다. 이는 성과평가를 수행하기 위하여 시스템 설립 기간, 예산 등에 대한 추진과 스피드, 정확도 등의 내부프로세스에 대한 성과 그리고 여러 새로운 전자




그림 35. 평가지표개발 프로세스
Fig 3. Process for Evaluation index developments

정부의 전자문서 혁신 서비스에 대한 평가지표를 포함한 모델이다. (그림 2)를 토대로 본 평가과정에서 실제로 활용된 평가 프로세스는 계량적 가치평가와 전략적 가치평가로 구분하여 평가하는 방법을 사용한다. 계량적 방법은 검증된 지표를 토대로 시스템 상의 수치를 사용하여 평가한다. 이는 확실한 수치를 갖는 평가결과를 확실히 할수 있는 방법이나 평가를 위한 지표로 사용자나 관리자의 부분으로 시스템적으로 수치가 생성될 수 없는 부분이 있는데 이를 위한 평가방법으로 전략적 프로세스를 사용하여 성과평가를 한다. 전략적 프로세스를 그림으로 정리하면 (그림 3)와 같다. 이러한 프로세스 단계를 거치는 과정은 전략적 분석에는 많은 오차가 수반되며 이를 최소화 하는 방법으로 단계적 접근 및 피드백과 민감도 분석으로 오차 허용범위를 조정하는 과정을 통해 보다 정확한 평가를 수행할 수 있다[10].




그림 4. 성과평가 프로세스
Fig 4. Evaluation Process

다시 말해, 계량적 성과평가와 전략적 성과평가가 모두 평가되어야만 성과평가에 대한 결과를 신뢰할 수 있고 그 결과를 분석하여 성과평가한 시스템에 대한 효율성을 정확히 알 수 있다.

3. 성과평가의 객관적 지표 개발

올바른 성과평가가 이루어지기 위해서 성과평가 모델을 사용한다. 이때, 가장 중점적으로 수행되어야 할 단계는 성과평가에 적합한 지표를 개발하고 적용하는 것이다[5]. 성과평가 지표가 객관적이며 정당하면 본 지표 항목을 기준으로 수집된 데이터를 통하여 수행된 성과평가모델 적용 결과도 객관적이며 정당하다고 본다.

본 정보화 성과평가 모델에서는 정보기술 및 정보시스템의 활용이 행정전략에 미친 영향과 조직의 비전을 수행하는 핵심 단위업무를 대상으로 수행성과를 측정하기 위해 핵심 성과 지표를 발굴하고 이를 계량화 할 수 있도록 2차에 걸쳐 정교화된 성과평가지표를 개발하였다. 이렇게 개발된 성과지표를 대상으로 대상시스템이 업무성과에 미치는 영향도는 객관적으로 점수화가 가능하고 개선목표 또한 계량화된 수치로 표현 가능하므로 목표관리가 가능해진다[7]. 또한 평가지표개발의 목표가 설정되면 다음과 같은 절차를 설정한다. 기 제시된 모델에 근거하여 전자정부에서의 문서유통센터의 비전과 목표를 설정한 후 그 목표를 지원 할 수 있는 BSC 영역을 행정효율화영역, 행정혁신영역, 행정서비스영역, 예산영역으로 구분한다.

본 연구에서는 객관적 성과평가지표를 설정하기 위하여 (그림 4)와 같은 평가지표개발 프로세스에 근거하여 7단계의 구체적 평가지표 개발 프로세스를 적용한다. (그림 4)의 평가지표개발 프로세스를 이용한 지표개발 단계를 거쳐 최종 개발된 평가지표에 대한 내용은 <표 3>과 같으며, 그에 대한 산출근거를 두어 각 지표를 산출한 이유에 대한 객관적 효율성을 나타내었다. 성과평가에 대한 평가관점은 크게 행정효율화, 행정혁신으로 구분한다.




그림 39. 평가데이터 수집절차
Fig 5. Collection Procedure of Evaluation Data

성과지표는 그 지표의 특성에 근거하여 전산 데이터를 활용하거나, 실무자에 의해 객관적으로 측정 가능한 항목으로 구성되어 조직의 목표를 명확히 지원한다. 행정시스템 평가목적에 부합되는 지표가 개발된 후에는 그 지표에 적합한 데이터를 수집하기 위해 구체적이고 체계적인 수집절차를 마련하는 것이 필요하다. 평가데이터 수집절차는 (그림 5)와 같다[7].

일련의 과정을 거쳐 평가데이터 수집이 완료되면, 수집된 데이터의 목적적합성 및 유효성에 대한 검증과정을 실시한다. 또한 피드백 과정을 통해 지표를 보완할 수 있으며, 지표 값 수집을 담당하는 실무자들과의 지속적인 의사소통을 통해 명확한 이해를 구하는 절차를 진행하게 된다. 본 성과평가에서도 역시 3차에 걸쳐 지표선정 및 타당성 검증을 하였으며, 실무자들과의 지속적인 의사소통을 통해 데이터의 신뢰성을 보다 높일 수 있었다. 따라서 본 성과평가 지표를 통하여 적용된 결과인 성과평가 모델 적용 결과는 객관적 정당성을 갖는다.

표 4. 평가대상 시스템 개요
Table 4. Summary of Evaluation Result System

정보 시스템명	개요	관련시스템
정부 전자 문서 유통 관리 센터	1. 구축기간 • 1차 프로젝트 : 2002.08 ~ 2002.12 • 2차 프로젝트 : 2003.08 ~ 2003.12 2. 구축목적 • 행정업무 효율성과 생산성 극대화 • 향후 범 정부적인 전자문서유통체계 정착 3. 운영시점 • 1차 프로젝트 : 2003. 5 • 2차 프로젝트 : 2004. 1 4. 총 실제 투자금액 : 29.3억 • 1차 프로젝트 : 16.5억 • 2차 프로젝트 : 12.8억 * 5년에 대한 추정비용을 포함한 총투 자금액은 40.9억 임	1. 중계시스템 • (신 ↔ 구) 전자문서시스템 • (신 ↔ 신) 전자문서시스템 2. 연계시스템 • 행정정보시스템 ↔ 전자문서시스템 3. 장애통계 관련시스템

성과평가대상인 정부전자문서유통센터에 대한 성과평가는 <표 2>의 평가지표에 기반하여 수행하였다. 여기서 Mclean 모델에 대한 투자요소는 정부전자문서유통센터에 대한 투자로 보았다. 계량적 가치평가로 평가된 효율성에 대한 내부프로세스요소는 행정효율화 성과평가로 평가했으며 혁신요소는 전략적 가치평가로서 행정혁신에 대한 성과평가하였다. 그리고 예산에 대한 효율성을 평가하기 위하여 투자수익률인 ROI 평가 측면도 성과평가하였다.

IV. 성과평가 모델 적용 결과

본 행정시스템 성과평가는 크게 4.1 계량적 가치평가와 4.2 전략적 가치평가로 구분하여 평가하고 ROI로 투자수익률에 대한 효율성을 평가하였다. 계량적 가치평가는 정보화투자로 인한 효과를 계량적 평가모델과 평가프로세스를 토대로 화폐가치화하여 그 결과를 도출하였으며, 전략적 가치평가는 해당시스템과 관련하여 전략적 의사결정에 도움을 줄 수 있는 요인들을 도출하였다.

1. 계량적 가치평가

1.1 정부전자문서유통센터에 대한 투자

정부전자문서유통센터는 크게 1, 2단계 프로젝트로 나누어 추진하였다. 1차 프로젝트에서는 E-Mail을 통한 행정기관 간 문서유통방식을 개선하여 서울지역에 중앙문서유통센터를 설치하고 행정기관 간 전자문서의 유통을 중계하고 송수신 기록 등을 관리할 수 있도록 하였다. 2단계 프로젝트에서는 대전지역에 분산중계시스템을 구축하고 시스템의 장

에발생에 대비함과 동시에 중계시스템의 과부하를 분산시킬 수 있도록 하였다. 해당 프로젝트의 추진내역을 정리하면 <표 4>와 같다.

1.2 행정효율화 성과평가 결과

성과평가지표인 행정효율화 부분의 지표구분은 크게 2가지인 프로세스 신속성과 프로세스 정확성으로 나뉜다. 이들 행정효율화에 대한 지표는 계량적 값으로 표현할 수 있으며 성과평가 결과값은 <표 5>과 같다. 각 지표에 대한 계량적 결과를 위하여 평가 항목들이 있는데 기준값과 현재값 문서유통센터 효과로 나뉜다. 기준값 항목은 문서유통센터 도입 이전의 자료를 토대로 한 값이며 현재값 항목은 문서유통센터 도입 후의 측정값이며 문서유통센터 효과는 현재값과 기준값의 차이를 나타낸다. 그러나, 기존의 기준값이 없을 경우는 현재값을 기준으로 추정치를 이용하였으며 <표 5>에서 음영이 들어간 부분이다.

표 5. 행정효율화 성과평가에 대한 계량적 결과
Fig 5. Measuring Result for Evaluation of Government Efficiency

구분	지표명	기준값 (A)	현재값 (B)	문서유통센터 효과 (GAP = A-B)
프로세스 신속성	전자문서1건당 평균유통시간(중계)	13.49초	13.49초	0초
	전자문서 1건당 전자결재 소요시간(연계)	10분	8분	2분
프로세스 정확성 (중계, 연계)	전자결재율	95%	97% 14,804,324 / 16,219,765	2%
	전자문서 유통 실패율	5%	1%	4%
	전자문서 유통율	70%	80% 9,169 / 11,468	10

프로세스 신속성 구분을 보면, 전자문서1건당 평균유통시간인 전송에 대한 중계값은 기준값과 현재값의 차이가 없었다. 이는 전자문서 전송을 위한 인프라가 같기 때문이다. 전자문서1건당 전자결재소요시간인 연계는 기존에 중계되온 문서를 획득하고 결재하는데 걸리는 시간을 10분이라 했을 때 문서유통시스템을 사용할 경우 8분의 시간이 소요되어 -2값인 (-)방향 향상을 보였다.

프로세스 정확성 구분을 보면, 전자결재율의 성공률은 기존의 95%에서 97%로 (+)방향 성장인 2% 성장을 보였으며, 전자문서 유통 실패율은 5%에서 1%로 (-)방향 성장률을 보였다. 또한, 전자문서 유통률은 기존에 메일을 사용한

경우 70%의 사용을 보였음과 비교하여 80%로서 (+)방향 성장률을 보였다. 따라서 <표 5>의 문서유통센터 효과의 결과 수치를 분석하였을때 성과평가 결과는 향상된 행정효율성을 갖는다고 본다.

2. 전략적 가치평가

계량적 가치평가가 정보화 수준의 수치에 기반한 평가관리에 그 초점이 맞추어져 있다면 전략적 가치는 그러한 평가 관리대상이 되는 해당시스템에 대한 사전분석으로서의 역할을 수행한다. 비록 비계량적 분석을 토대로 하지만 이는 조직전반의 목표와 향후 장기적인 전략을 수립하는데 있어 유용한 의사결정 도구로서의 활용가치가 높다. 본 단락에서는 성과평가에 적용된 전략적 가치평가의 프로세스와 그 평가결과를 분석해 보기로 한다. 전략적 가치를 평가하는데 있어 실제 사용 중인 25개 기관의 의사결정자에 대한 설문조사(Survey)를 토대로 분석하였다. 이는 향후 확대 적용될 500개 기관의 의사결정자에 대한 대표성을 확보하는 차원에서 현재 해당 시스템을 운영하고 있는 25개 전체 기관을 대상으로 하였다.

2.1 전략적 가치평가 프로세스

본 전략적 가치평가에서는 기존연구에서 정형화된 평가 프로세스를 토대로 체계적으로 접근하였다. 먼저, 전략적 가치를 평가할 대상인 시스템을 식별하고, 해당 시스템에 적합한 전략적 가치요인을 도출한다. 이 과정에서 의사결정자들에게 델파이(Delphi)법을 이용해 전략적 가치요인을 체계적으로 정리한다. 전략적 가치는 조직의 최고 의사결정자의 시각 및 비전에 의한 평가를 근간으로 수행되는데 이는 조직의 최상위 전략은 그들에 의해 결정된다는 기존 연구결과를 수용하고 있기 때문이다[6]. 그런 후에는 전략적 가치요인 별로 측정하고, 산출한 후 전략적 가치요인에 대한 민감도 분석을 실시한다. 이 단계가 완료되면 각 단계에서 산출된 값들을 근거로 전략적 가치를 분석한다[11].

2.2 행정혁신에 대한 성과평가 결과

행정혁신의 지표는 문서유통센터가 설립되면서 생성된 새로운 정보 제공 서비스에 대한 7가지 지표로서 신뢰성, 응답속도, 정보정확성, 이용편리성, 정보일관성, 이용자 교육훈련, 업무관련성등의 지표로 나뉜다. 이러한 지표는 계량적 값으로 표현하기 어렵기 때문에 설문지를 통한 전략적인 값으로 산출되어진다. 이는 이용자 측면에서 평가 가능한 문서유통센터의 품질수준이며 현재 운영중인 25개 기관을 토대로 조사 분석하였다.

분석결과 전체 품질수준이 약 68.2%로 평균 50%보다 18.2% 높게 나타났으며, 이는 문서유통센터의 시스템에 대한 이용자의 품질 만족수준이 대체로 높다는 것을 의미한다. 이는 문서유통센터에서 제공되는 각종 정보에 대한 신뢰정도가 상당히 만족스러운 수준임을 의미하며 문서유통센터의 구축목적에 해당하는 행정효율화의 신뢰성에 부합되는 결과라고 해석될 수 있다.

다만 두번째 이용자 교육훈련이라는 평가항목에 대해서는 평균(68.2%)보다 낮은 수치(60%)를 보이고 있다. 이는 시스템의 활용가치를 축소시키는 주요한 요인으로 작용한다. 따라서, 해당시스템에 대한 이용자 교육훈련 프로그램을 체계적으로 마련하여 주기적으로 시행할 필요가 있다고 판단된다.

표 6. 행정 혁신에 대한 성과평가 결과
Table 6. Evaluation Result for Government Renovation

No	평가지표	내용	응답자 평균
1	정보서비스 신뢰성	문서유통센터 관련 정보시스템이 장애나 오류없이 정확하면서 지속적으로 제공되는지 여부	80%
2	응답속도	시스템 응답시간이나 데이터처리속도	66.7%
3	정보정확성	정보내용이 업무 정확성을 향상시켜주는지 여부	70%
4	이용편리성	시스템 프로세스를 이해하는데 이용자 이용기능이 충분히 제공되는지 여부	64%
5	정보일관성	여러 문서관련 정보들의 내용 및 형식이 일관성 있게 제공되는지 여부	63.3%
6	이용자 교육훈련	이용자의 적절한 정보화 교육 및 훈련이 충분히 실시되는지 여부	60%
7	업무관련성	정보서비스가 사용자들의 실제 업무수행에 직접적으로 관련되어 있는지 여부	73.3%
전체 평균			68.2%

3. ROI 평가

투자수익률은 문서유통센터에 대한 경제적 효율성에 대한 성과평가를 위한 평가방법이다. 이는 문서유통센터 1,2차 프로젝트를 대상으로 현재 운영중인 25개 기관과 향후 확대될 기관을 500여개 기관으로 가정하여 각각 평가를 실시하였다.

현재 운영중인 25개 기관을 대상으로 ROI를 분석한 결과 연간 사업적 가치는 약 29.12억원이며, 투자비용을 고려하여 측정된 누적 순 현재가치는 약 82.20억원으로 나타났다. 이러한 값을 근거로 측정된 투자수익률(ROI)은 약

206.66%로써 민간기업의 평균 투자수익률(ROI)보다 약간 낮은 수치를 보이고 있다. 다소 복잡한 평가결과 산출과정의 오류를 최소화 하기위해 IT ROI 분석 솔루션을 이용하였다[7]. 이 결과는 다음과 같은 의미를 내포하고 있다.

첫째, 문서유통센터에 대한 행정기관의 활용도가 아직은 실험적 초기 운영기간으로 미흡한 상태를 의미하며, 둘째, 문서유통센터관련 시스템이 도입 초기단계이므로, 향후 성숙화 되기까지 상당한 기간이 필요함을 의미한다. 참고로 민간기업의 경우 평균 투자수익률(ROI)은 약 300~400% 정도를 보이고 있다.

또한 향후 500여개 기관으로 확대될 것으로 가정하여 ROI를 평가한 결과를 보면 연간 사업적 가치는 약 248.59억원이며, 투자비용을 고려하여 측정된 누적 순 현재가치는 약 1,013.71억원으로 나타났으며 투자수익률(ROI)은 약 2,518.07%의 높은 수치를 보였다. 이러한 평가결과는 인프라형 시스템에 공통적으로 나타나는 결과로서 시스템의 특성상 해당업무영역에 한정되기 보다는 조직전반에 걸친 행정혁신을 꾀할 수 있으므로 효율성 측면에서 높은 수준을 보이는 것은 당연한 결과라 할 수 있다.

표 7. 현재 운영중인 25개 기관 평가
Table 7. Evaluation of 25 Organizations (now)

구분	결과값	비고
연간 사업적 가치	29.12억/년	<ul style="list-style-type: none"> 총 투자비용 : 40.9억원 NPV = 총투자효과(PV) - 총투자비용(PV)
누적 순현재가치 (NPV)	82.20억	
투자수익률 (ROI)	206.66%	<ul style="list-style-type: none"> 할인율(DR) = 9% 가정 시스템 생명기간 : 5년 가정
투자비용회수 기간	2년	<ul style="list-style-type: none"> 투자수익률(ROI) = NPV/총 투자비용 2006년 투자비용 전액회수 가능

표 8. 500개 기관으로 확대 적용 평가 (예상)
Table 8. Evaluation of 500 Organization (Future)

구분	결과값	비고
연간 사업적 가치	248.59억/년	<ul style="list-style-type: none"> 총 투자비용 : 40.9억원 NPV = 총투자효과(PV) - 총투자비용(PV)
누적 순현재가치 (NPV)	1,013.71억	
투자수익률 (ROI)	2,518.07%	<ul style="list-style-type: none"> 할인율(DR) = 9% 가정 시스템 생명기간 : 5년 가정
투자비용회수 기간	1년	<ul style="list-style-type: none"> 투자수익률(ROI) = NPV/총 투자비용 2004년 투자비용 전액회수 가능

4. 성과평가 모델적용 결과 분석

III장에서 언급한 성과평가 원칙과 평가단계를 사용하여 개발된 유효성이 검증된 지표를 통하여 성과평가 모델의 데이터로 사용하였다. 이는 IV.1. 계량적 가치평가와 IV.2. 전략적 가치평가로 구분하여 평가하고 IV.3. ROI로서 현재 투자수익률의 효율성에 대해 성과평가 하였다. 이러한 평가는 유효성이 검증된 지표를 통한 타당성을 가진 성과평가 결과로 볼 수 있으며, 성과평가 결과는 정부업무 평가[4, 8]에서 지적된 제도운영상의 효율성과 평가실시 효과성 측면에서의 미흡한 지표로 설정되었던 행정효율화, 행정혁신 등의 평가지표를 모두 평균보다 높은 수준으로 평가 되었다.

다시 말해, IV.1.2 행정효율화 성과평가 결과는 각 지표당 2-10% 이상의 효율성을 가져왔으며, IV.2.2 행정혁신에 대한 성과 평가 결과는 68.2% 이상이며 IV.3. IT ROI 평가에서는 25개의 평가수집데이터를 통하여 206.63% 향상되었으며 더 많은 갯수의 평가수집데이터인 500개를 적용하면 이미 완성된 모델의 경우 추가의 투자비용이 없기 때문에 평가수집데이터의 개수인 N을 적용하게 되기 때문에 25개일 경우보다 12배 이상이 증가되었음을 알 수 있었다. 그러나, 이 값은 기업의 경우의 ROI값인 300-400%에 비교하면 문서유통센터의 향후 성숙에 대한 시간이 필요하다고 볼 수 있다. 따라서 본 성과평가 모델의 적용을 통한 성과평가 결과 계량적 수치, 전략적 결과와 ROI를 통하여 정부전자문서유통시스템의 성과평가는 앞으로 보급률에 따라 효율성이 급증될 수 있는 우수한 성능을 가진 것으로 분석된다. 이는 본 제안된 효율성 측면에서의 성과평가 모델이 효율성 측정을 위한 성과평가 모델로 뛰어난 성능을 보인다는 것을 확인할 수 있었다.

V. 결론

정부의 평가제도는 '01.1월 '정부업무등의평가에관한기본법'이 제정됨으로써 정부차원의 추진체계가 확립되었다. 이와같은 노력에도 불구하고 제도운영상의 효율성과 평가실시 효과성 측면에서의 개선은 미흡한 실정이며 특히 비용효과적 측면에서 볼때 실제 평가에 투입된 비용에 상응하는 효과를 창출하고 있는지에 대한 의문이 관련분야 전문가들로

부터 꾸준히 제기 되어오고 있다[1]. 정보화 선진국을 보면 정보화 추진 총비용 대비 5~10%를 사전적으로는 정보화 추진 목표성과 설정과 사후적으로는 실질적 추진 성과평가를 위한 비용으로 책정하고 있어 목표관리를 통한 예산의 낭비를 철저히 방지하고 있다[8]. 따라서 전자정부의 정보화추진평가의 체계화가 절실히 필요하다. 평가를 통한 조직의 효율성과 기관의 생산성을 향상시킨다는 취지아래 기관간 비교평가를 실시하고 있으나 피 평가기관들의 수행업무 내용과 성격이 서로 현격한 차이가 있어 피 평가기관들로부터 기관간 비교평가의 적절성과 조직의 성공전략 여부에 대한 불만을 초래하고 있으며 계량적 평가 산출물도 일부만 적용하는 것이 사실이다. 따라서 전략적 평가중심의 기관간 차별화된 기술적 평가만으로는 한계가 있으므로 기관평가에 있어서 범 정부적으로 보다 더 정교하고, 표준화된 계량화된 평가방법의 모델개발이 시급하다고 할 수 있다.

평가의 유용성은 당초 계획했던 기관의 목표 달성도를 점검하여 차년도 업무계획에 반영하여 대국민 서비스의 질을 높이고 행정의 책임성을 확보하기 위한 제도적 장치이다. 그러나 평가결과는 대부분의 경우 의사결정과정과 관리면에서 제대로 활용되지 못하고 있다[8]. 따라서, 정성적 가치는 물론 계량적 가치를 포함한 성과평가 모델을 명확히 제시하고 지속성 있게 자체평가 및 외부평가를 병행하고 평가절차를 법제화함으로써 목표지향적 평가가 이루어지도록 해야 할 것이다. 본 연구는 전자정부 성과평가에 대한 실증적인 모델 검증에 관한 연구를 지향하고 있으나 앞장에서 언급한 여러 가지 한계를 지니고 있다. 그리고 각종 지표에 대한 참조모델이 풍부하게 확보되어야 실제로 성과평가의 객관성과 정확도가 검증될 수 있을 것이다. 따라서 본 연구를 기초로 향후 지속적인 사례연구를 통해 좀 더 정교한 성과평가 모델이 도출되어 국가정보화 발전에 기여할 수 있기를 기대한다.

참고문헌

- [1] 국무조정실, "정보자원관리실태평가", 2003. 4
- [2] 한국정책학회, "국정평가체계의 발전방향과 전자정부 정책의 과제", 2003. 10
- [3] 자치정보화재단, "기초자치단체 정보화 수준측정", 정보화수준측정문헌 연구, 2002. 6

- [4] 유은숙, 정기원“정부전자문서유통센터를 위한 EA프레임워크”, 한국전자 거래학회,2003.11
- [5] 김태균, 최경현, “BSC와 가치사슬을 이용한 정보시스템의 성과측정 방법 : 제조업체 사례분석”, 한국경영학회지, 제27권, 제2호, 2002.6
- [6] 조동성, “전략수립 및 실천을 위한 평가모델; 전략평가시스템(SES)”, 한국전략행정학회지”,1997
- [7] 신유식,이형우, “IT ROI(정보화 성과평가)”, 쌍용정보통신 방법론 시리즈, 2003
- [8] 이국희,이석준,“정보화 투자효과 분석 사례 및 자동화 소프트웨어 개발”,정보기술과 데이터베이스 저널, 제8권, 2호, 2001, pp.137-159
- [9] 이석준,“정보화 비용/이익 분석 요인에 대한 인식도 연구”,경영정보학연구, vol.13, 2003
- [10] 장영광,“경영분석”, 무역경영사, 2001
- [11] Alter,S(1979), “Implementation risk analysis”, TIMS Studies in Management Science, Vol.13, NO.2, PP.103-119
- [12] David,G(1982), “Strategies for information requirements determination”, IBM Systems Journal VOL.21,NO.1,pp.4-30
- [13] Earl,M(1989), “Management Strategies for Information Technology”, Prentice Hall.
- [14] Seddon, P. B., and Kiew, M. Partial test and development of The DeLone and McLean model of IS Success, Proceedings of the International Conference on Information System. Atlanta, GA, Association for Information Systems, 1994, pp.99-110.
- [15] DeLone, W. H., and E. R. McLean, “The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update,” Journal of MIS, 2003, Vol. 19, No.4, pp.9-30.

저자 소개



유은숙
 1989년 숭실대학교 컴퓨터공학(석사)
 2002년 숭실대학교 대학원 컴퓨터학과 박사과정 수료
 1990년~1999년
 총무처 정부전자계산소 전산사무관
 1999년~현재
 행정자치부 정부전산정보관리소 전산서기관, 정부전자문서유통센터, 정부지식관리센터, 정부전자우편센터 총괄
 <자격증> 정보처리기술사, 정보시스템 감리인
 <관심분야> 정보기술아키텍처(ITA), 프로젝트관리, 지식경영, 정보시스템 감리



도경화
 1997년 건양대학교 컴퓨터공학과 졸업(공학사)
 1999년 숭실대학교 컴퓨터학과 졸업(석사)
 2004년 숭실대학교 컴퓨터학과 졸업(박사)
 2001년~2003년 2월
 숭실대학교 생산기술연구소 연구원
 <관심분야> 성과평가 프로세스, 네트워크보안, 데이터통신, 정보윤리, DRM, 암호학



정기원
 1967년 서울대 전기공학과(공학사)
 1981년 미국 알라바마주립대 전산학과(석사)
 1983년 미국 텍사스주립대 전산학과(박사)
 1966년~1968년
 미8군(IBM기계정비담당)
 1971년~1975년
 한국과학기술연구소(책임연구원)
 1975년~1990년
 국방과학연구소(책임연구원)
 1990년~현재
 숭실대학교 컴퓨터학과 교수
 <관심분야> 소프트웨어 프로세스, 개발방법론, 정보시스템, 전자거래(CALS/EC)